
周口市教育体育局返还体育彩票公益金项目

绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。

1、项目立项情况
为开展全民健身活动，主要永固群众性体育活动、国民体质监测和培训社会体育指导员等；弥补大型体育运动会比赛经费不足，主要用于国家和我省最高级别的大型综合性运动及单项体育比赛；新建和维修体育设施，主要用于大众体育设施和专业体育比赛，训练场馆的新建和维修；体育扶贫工程，用于支持贫困地区教育事业发展支出；发展青少年体育训练，广泛用于开展青少年体育活动，培养青少年竞技体育后备人才，提升青少年体育公共服务体系等项目支出。
项目资金投入及分配情况

2020年《河南省财政厅 河南省体育局关于下达2020年体育彩票公益金的通知》豫财综﹝2020﹞12号下达2020年返还市县体育彩票公益金周口市1779万元。
    2020年《周口市财政局 周口市教育体育局关于2020年体育彩票公益金通知》﹝2020﹞8号文件，对于2020年体彩公益金进行分配，分配明细表如下：
2020年体彩公益金分配表

	补助单位
	返还市县体育彩票公益金
	备注

	川汇区
	65
	新周期河南省单项体育后备人才配套5万元（周口市川汇区体育学校5万）

	西华县
	90
	全民健身设施建设5万元

	商水县
	30
	

	扶沟县
	35
	

	太康县
	90
	

	淮阳县
	95
	

	沈丘县
	80
	

	市体育运动学校
	36
	

	市体育中心
	100
	

	市体育总会办公室
	110
	扶持社会体育经费99万元、篮球协会10万元、社会体育指导员协会5万元、游泳协会5万元、太极拳协会1万元。

	市老年人体育协会办公室
	90
	扶持老年人体育经费90万。

	市教育体育局
	958
	省级青少年体育俱乐部创建命名配套经费4万元（周口市金冠乒乓球俱乐部2万元、周口时代青少年乒乓球俱乐部2万元），新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费35万元（周口市仲保青少年中国式摔跤俱乐部5万元、周口市拳击协会5万元、周口市健翔体育俱乐部5万元、周口市丰厚青少年足球俱乐部5万元、周口市青少年游泳俱乐部5万元、周口市龙都跆拳道俱乐部5万元、周口市纤艺体育舞蹈俱乐部5万元），表彰奖励成绩突出的青少年体育俱乐部50万元（周口市仲保青少年中国式摔跤俱乐部10万元、周口市青少年游泳俱乐部10万元、周口市丰厚青少年足球俱乐部5万元、周口市纤艺体育舞蹈俱乐部5万元、河南阳光击剑运动有限公司5万元、周口市奥盾篮球俱乐部3万元、周口市全民健身健之语俱乐部3万元、商水县高家武术俱乐部3万元、周口市云岭少儿武术俱乐部3万元、商水县拳羽游青少年体育俱乐部3万元）；周口市第四届运动会200万元。

	合计
	1779
	


二、综合评价情况及评价结论
（一）评分结果
周口市教育体育局返还体育彩票公益金项目综合绩效评价得分  82.6分，扣分占比高的指标依次为项目决策管理和项目产出，具体如下:

	一级指标
	权重
	得分
	得分率

	项目决策
	14
	9.85
	70.36%

	项目过程
	21
	17.95
	85.48%

	项目产出
	37
	26.8
	72.43%

	项目效果
	28
	28
	100.00%

	合 计
	100
	82.6
	82.6%


（二）评分等级

 根据上述评分，该项目评价等级为“良”。

（三）项目综合评价结论
该项目立项手续基本齐全、立项项目未能明确细化；项目绩效目标能够量化数量比较少；预算资金分配依据不充分，资金到位比较及时，使用合规；项目组织管理制度基本健全；该项目提高全民健身活动热情，弥补大型体育运动会比赛经费不足；发展青少年体育训练，提升青少年体育公共服务体系等；社会满意度比较高。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作，周口市教育教体局不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。但由于项目本身涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（二）存在的问题

1、预算绩效目标不够明确、未细化具体，大部分资金支出比较零星分散，比如用于场馆维修、门球场改造、节假日活动、团体扶持、培训、参赛等，个别比较大的项目绩效目标也不够明确和细化，量化起来比较难。
县财政资金存在个别拨付到位不及时。

查阅和了解个别县返还公益金资金未拨付到位，比如西华县社会体育中心90万元，未拨付到位。

缺少对县区返还公益金时效、绩效项目的执行、产出、效果方面等的监督，周口市下辖的6个县区返还公益金的使用情况掌握不到位，未及时进行跟踪检查。

根据所提供资料，未见对于项目方面的管理制度，比如制定或具有相应的项目质量要求或标准，相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，用以保障项目按质按时完工方面的措施。
四、有关建议

1、强化绩效目标管理。编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。要加强对本地区本部门预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施办法，加强绩效目标管理。

2、加强财政资金拨付的及时性。各级政府和各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，各级财政部门要按照预算绩效管理要求，加强国库现金管理，降低资金运行成本。

3、加强对管辖的县区绩效目标管理，跟踪县区返还公益金资金的使用情况，充分发挥财政资金的作用，监督资金的使用效率和产生的效益，切实做好“谁支出，谁自评”的基本原则。

4、强化项目方面管理制度建设，健全相应的管理制度，并强化制度执行，制度建设是规范运作的保障，因此一定要把制度建设搞好，使其规范化、程序化。


